

Приложение 2  
к приказу Министерства образования  
и науки РСО-Алания  
от « 29 » 11 \_\_\_\_\_ 2022 г. № 1151

### КОМПЛЕКС МЕР («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)

по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах Республики Северная Осетия-Алания, центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»

№	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1	Утвержден комплекс мер («дорожная карта») по созданию и функционированию Центров «Точка роста»	Региональный координатор	Приказ Министерства образования и науки Республики Северная Осетия-Алания (далее - Региональный координатор); распоряжение Правительства Республики Северная Осетия-Алания	30 ноября 2022 года
2	Утверждены: 1) должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание и функционирование Центров «Точка роста» в 2023 году; 2) показатели деятельности Центров «Точка роста»; 3) типовое положения о Центре «Точка роста»;	Региональный координатор	Приказ Регионального координатора	30 ноября 2022 года

	4) перечень общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, на базе которых планируется создание Центров «Точка роста»			
3	Сформирован и утвержден перечень оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания	Региональный координатор, Федеральный оператор	<p>1. Письмо Регионального координатора в Федеральное государственное автономное учреждение «Центр просветительских инициатив Министерства просвещения Российской Федерации» (далее - Федеральный оператор) о соответствии перечня оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания единой технологической среде национального проекта «Образование» (далее -НПО)</p> <p>2.Письмо Федерального оператора о соответствии перечня оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания единой технологической среде НПО</p> <p>3.Приказ Регионального координатора об утверждении перечня оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания</p>	Согласно отдельному графику

4	Сформирован типовой проект дизайна и зонирования помещений Центра «Точка роста»	Региональный координатор	1.Письмо Регионального координатора Федеральному оператору о согласовании типового дизайн-проекта и зонирования помещений 2.Письмо Федерального оператора о согласовании типового дизайн-проекта и зонирования помещений 3.Приказ Регионального координатора об утверждении типового дизайн-проекта и зонирования помещений	1 февраля 2023 года
5	Объявление закупок товаров, работ, услуг для создания Центров «Точка роста»	Региональный координатор	Извещения о проведении закупок или реестр извещений (по форме Федерального оператора)	Не позднее 15 февраля 2023 года
6	Информационная справка об общеобразовательных организациях, на базе которых создаются Центры «Точка роста»	Региональный координатор	По форме, определяемой ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»	Не позднее 30 июня 2023 года
7	Реестр документов, подтверждающих приемку материальных ценностей и услуг в рамках создания Центров «Точка роста»	Региональный координатор	По форме, определяемой Министерством просвещения Российской Федерации (далее - Минпросвещения России) или Федеральным оператором	Не позднее 25 августа 2023 года
8	Проведен фотомониторинг по приведению площадок Центров «Точка роста» в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России	Региональный координатор	По форме, определяемой Минпросвещения России или Федеральным оператором	25 августа 2023 года

9	Сформирован единый комплексный план мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование», в том числе Центров «Точка роста»	Региональный координатор	Приказ Регионального координатора	Не позднее 25 августа 2023 года
10	Начало работы Центров «Точка роста»	Региональный координатор	Информационное освещение в СМИ, наличие заполненного раздела о Центре «Точка роста» на сайте образовательной организации	15 сентября 2023 года
11	Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования Центров «Точка роста»	Региональный координатор	Отчет о выполнении показателей Федеральному оператору	1 октября 2023 года, далее - ежеквартально
12	Информация о повышении квалификации педагогических работников, реализующих образовательные программы на базе Центра «Точка роста»	Региональный координатор	По форме, определяемой Минпросвещения России или Федеральным оператором	В течение календарного года